

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000972

Data document

30.10.2025

Nr.inregistrari

4

Total Document

68.522.30

LEI

LEI ADICA

sasezecisioptmilicincisutedouazecisidoilei .30bani

Denumire Platitor

ANCOM

CIF platitor

14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

Suma control

14819759

F1129_A2.0.42

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

PLATITOR

NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
636T	RO72TREZ23F850100710130X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB8449E9F	AAB	RUGBY CONSTRUCT SRL	18620242	RO02TREZ7065069XXX006353	Trezorerie Sector 6	48.749,00		FF RGB875 02102025 PVR CSSM 407 30092025 CTR DRMDRB eSC 6450 25072025	X
637T	RO72TREZ23F850100710130X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB8449E9F	AAB	ANCOM	14751237	RO60TREZ70020F365000XXXX	TREZORERIA MUNICIPIULUI RUGBY CONSTRUCT	861,00		PENALITATI CONTRACTUALE ART 14 ALIN1 LIT F OUG 22 2009	X

BENEFICIAR

Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
RUGBY CONSTRUCT SRL	18620242	RO02TREZ7065069XXX006353	Trezorerie Sector 6	48.749,00		FF RGB875 02102025 PVR CSSM 407 30092025 CTR DRMDRB eSC 6450 25072025	X
ANCOM	14751237	RO60TREZ70020F365000XXXX	TREZORERIA MUNICIPIULUI RUGBY CONSTRUCT	861,00		PENALITATI CONTRACTUALE ART 14 ALIN1 LIT F OUG 22 2009	X

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

RO72TREZ23F850100710130X

DENUMIRE TREZORERIE

TREZORERIA STATULUI

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NREVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

CSSM 407/30.09.2025

Obiectivul de investiții:

„Servicii de realizare a expertizei tehnice pentru obținerea avizului de securitate la incendiu, inclusiv obținerea avizului de securitate la incendiu pentru sediul DRM/DRB aflat în patrimoniul ANCOM”

Obiectivul supus recepției:

„Servicii de realizare a expertizei tehnice pentru obținerea avizului de securitate la incendiu, inclusiv obținerea avizului de securitate la incendiu pentru sediul DRM/DRB aflat în patrimoniul ANCOM”, etapa nr.I ,conform prevederilor legale în vigoare și a condițiilor prevăzute în Contract, Solicitarea de oferte și Caietul de sarcini, prestate de către societatea SC.RUGBY CONSTRUCT SRL, coduri CPV: 71319000-7 și 71322000-1 , în baza Contractului de servicii înregistrat la ANCOM cu nr. e-SC/6450/25.07.2025- Cod de angajament bugetar AABB8449E9F.

Concluzia: ADMIS

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție convocată în baza Notei interne nr. CSSM/389/12.09.2025, și-a desfășurat activitatea în data: 30.09.2025

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate, s-a constatat:

- Documentele furnizate de către **SC.RUGBY CONSTRUCT SRL** în baza Contractului înregistrat cu nr. **e-SC/6450/25.07.2025.** au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

- Furnizorul a predat următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, în conformitate cu prevederile cap.11 din Contractul înregistrat cu nr. **e-SC/6450/25.07.2025:**

- Expertiza tehnică de securitate la incendiu Ci și CC pentru sediul DRM/DRB aflat în patrimoniul ANCOM, situat în Mun. București, str. Lucian Blaga nr.4, sect.3, pe suport de hârtie 2 (două) exemplare și în format electronic 2 (două) exemplare pe stick , înregistrată la ANCOM cu nr.SC-20082/25.09.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
- **nu este cazul.**

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică/împiedică efectuarea recepției.

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de ..., iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecutluni. – **nu este cazul.**

3. Valoarea lucrărilor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.000** lei fără TVA, **49.610** lei cu TVA, reprezentând etapa I din contract „ Expertiza tehnică de securitate la incendiu Ci și CC pentru sediul DRM/DRB aflat în patrimoniul ANCOM, situat în Mun. București, str. Lucian Blaga nr.4, sect.3.”

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
- **nu este cazul.**

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
- **nu este cazul.**

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico- economici – **nu este cazul.**

7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă, etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);

b. lucrări conexe, utilități, deserviri, etc.;

c. forța de muncă;

-**nu este cazul.**

8. Alte constatări:

- Contractul în cauză a fost semnat de către ambele părți în data de 28.07.2025;

- În data de 11.08.2025, prestatorul a efectuat o vizită la amplasament în vederea inițierii prestării serviciilor care fac obiectul contractului, consemnată prin Procesul verbal nr. DAdm 2877/11.08.2025;

- În data de 08.09.2025, prestatorul a depus la ANCOM, două exemplare ale documentației „ Expertiza tehnică de securitate la incendiu Ci și CC pentru sediul DRM/DRB aflat în patrimoniul ANCOM, situat în Mun. București, str. Lucian Blaga nr.4, sect.3., înregistrată cu nr. SC-18742/08.09.2025;

- În data de 23.09.2025, a fost transmisă către prestator adresa nr. 397/23.09.2025 prin care s- a solicitat completarea și corectarea documentației respective, în urma analizei acesteia efectuată de către comisia de recepție;

- În data de 25.09.2025, prestatorul a depus la ANCOM, documentația completă (inclusiv documentele solicitate în adresa nr. 397/23.09.2025), înregistrată cu nr. SC-20082/25.09.2025.

III. CONCLUZII

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ Servicii de realizare a expertizei tehnice pentru obținerea avizului de securitate la incendiu, inclusiv obținerea avizului de securitate la incendiu pentru sediul DRM/DRB aflat în patrimoniul ANCOM -ETAPA NR. I ” ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „ADMIS”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico- economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri:

- **nu este cazul.**

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare și durata normală de funcționare (sau conform anexă la prezentul proces-verbal).

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 30.09.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	
Președinte:		Expert	CSSM	
Membri:		Expert	SAPL, DAdm, SG	
		Expert	SPASA, DAdm, SG	

Gestionar



ANEXA la

PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. 407/30.09.2025

	Denumire	Cantitate totală	Preț unitar, fără TVA [Lei] *)	Preț total, fără TVA [Lei] *	codul de clasificare cf. H.G. nr. 2139/2004	durata normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
1.	Expertiza tehnică de securitate la incendiu Ci și CC pentru sediul DRM/DRB aflat în patrimoniul ANCOM, situat în Mun. București, str. Lucian Blaga nr.4, sect.3 - ETAPA I din contract	1	41.000	49.610	NECORPORAL	5
2.						
3.						
Valoarea totală a produselor, fără TVA [lei]:				41.000		
Valoarea totală a produselor, cu TVA [lei]:				49.610		

*) Prețul total convenit pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale include toate costurile, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea Contractului, prin furnizarea tuturor produselor, în conformitate cu cerințele minime obligatorii menționate în Caietul de sarcini și în Propunerea tehnică – Anexe la Contract.

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	
Președinte:		Expert	CSSM	
Membri:		Expert	SAPL, DAdm, SG	
		Expert	SPASA, DAdm, SG	

Gestionar