




DIT/396/16.09.2025



Ex. nr. 1

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Cârligei, sat Cârligei, com. Bucovăț, jud. Dolj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 16.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 16.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-820 / 16.09.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-769 / 28.08.2025;



- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-767 / 28.08.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-770 / 28.08.2025;
- e) manual de utilizare DRT-768 / 28.08.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 16.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei, fără TVA** respectiv **50.176,28 cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Cârligei, sat Cârligei,
com. Bucovăț, jud. Dolj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:



- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 16.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		







ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE


(cod 14-2-5)


nr. *DI 396/16.09.2025*

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Cârlikei, sat Cârlikei, com. Bucovăț, jud. Dolj, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Cârlikei, sat Cârlikei, com. Bucovăț, jud. Dolj	1	41.468,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		







Ex.nr. 1

DIT/325/04.09.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Fântânele, com. Fântânele, jud. Arad furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 04.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 04.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost dezinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele dezinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-783/04.09.2025;
- b) PV instruire utilizare nr. DRT-761 / 28.08.2025;



- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-759 / 28.08.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-762 / 28.08.2025;
- e) manualul de utilizare DRT-760 / 28.08.2025.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)

2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 04.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.

3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei fără TVA** respectiv **50.176,28 lei cu TVA**.

4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).

5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).

6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)

7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:

- a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
- b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
- c. forța de muncă;
- d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Fântânele, com.
Fântânele, jud. Arad furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L.,
în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).



3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și durate normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 04.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele si prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		







ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)


nr. DIT/325/04.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Fântânele, com. Fântânele, jud. Arad, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Fântânele, com. Fântânele, jud. Arad	1	41.468,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		





Ex.nr. 1

DIT/326/04.09.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Ianova, sat Ianova, com. Remetea Mare, jud. Timiș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 04.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 04.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRT-784 / 04.09.2025;
- b) PV instruire utilizare sistem, nr. DRT-765 / 28.08.2025;



- c) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție, nr. DRT-763 / 28.08.2025;
- d) certificatul de garanție, nr. DRT-766 / 28.08.2025.
- e) manual de utilizare DRT-764 / 28.08.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 04.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **41.468,00 lei, fără TVA** respectiv **50.176,28 cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel:
(nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
(nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Ianova, sat Ianova, com. Remetea Mare, jud. Timiș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.


2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).


3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:



- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3 și durata normală de funcționare 8 ani.

4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexă numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 05.09.2025 în 3 (trei) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		





ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/326/04.09.2025

Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Ianova, sat Ianova, com. Remetea Mare, jud. Timiș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr. e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem de supraveghere video și alarmare antiefracție - Site FMS Ianova, sat Ianova, com. Remetea Mare, jud. Timiș	1	41.468,00	41.468,00	50.176,28	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



Ex.nr. 1

DIT/370/10.09.2025

Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Sistem - Site Mureș Sântana de Mureș, jud. Mureș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 10.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 10.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- a fost deinstalat sistemul supraveghere video și alarmare antiefracție existent, subansamblele deinstalate au rămas în locație în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

În cadrul recepției au fost primite următoarele documente:

- a) proiectul de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC/909/09.09.2025;
- b) manual de utilizare cu nr. DRC-882/28.08.2025;
- d) jurnalul de service al sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție cu nr. DRC-881/28.08.2025;
- e) certificatul de garanție cu nr. DRC-879/28.08.2025.



f) PV instruire utilizare sistem, nr DRC-880/28.08.2025

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții: (nu este cazul).
Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)
2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 10.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **55.318,00 lei, fără TVA** respectiv **66.934,78 lei cu TVA**– vezi anexa la prezentul Proces-Verbal.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII


1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Sistem - Site Mureș Sântana de Mureș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 3.3.5 și durata normală de funcționare 8 ani.



4. Prezentul proces-verbal, care conține 3 (trei) file și 1 anexe numerotate cu un total de 4 file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 05.09.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



ANEXA NR. 1
LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/370/10.09.2025

Sistem - Site Mureș, Sântana de Mureș, jud. Mureș, furnizat și instalat de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sistem - Site Mureș Sântana de Mureș	1	55.318,00	55.318,00	66.934,78	3.3.5	8 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		
Reprezentant AMBRO LOGISTIC		



DIT/ 406 / 30.09.2025

Ex.nr. 1


Nota de completare

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr. DIT/ 322 / 03.09.2025

Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, completează mențiunile din **Procesul verbal de recepție nr. DIT/ 322 / 03.09.2025** prin adaugarea la secțiunea **II. CONSTATĂRI** a următoarelor paragrafe:

- documentele furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract:


- instrucțiunile de utilizare a sistemului (Bosch Operator Client);
- certificat de garanție – SC/18523/03.09.2025;
- document care atestă instruirea utilizatorilor – SC/18520/03.09.2025.



Ex.nr. 2

DIT/ 322 / 03.09.2025

DE 1770 / 04.09.2025



Obiectivul de investiții:

furnizarea de sisteme de supraveghere video și alarmare antiefracție pentru Oficiile Județene și stațiile de monitorizare a spectrului radio (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2), furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Acord cadru e-SC/1290/25_02_2025

Obiectivul supus recepției:

Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei - backup din Str. Jandarmeriei nr. 9 – 11 Sector 1, București, furnizată și instalată de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Concluzia: ADMIS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție numită în baza Notei e-DIT/1067 din data 03.09.2025, convocată la data de 03.09.2025 și-a desfășurat activitatea în data de 03.09.2025.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produsului furnizat/lucrărilor executate, s-a constatat:

- produsele, furnizate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, au componența și caracteristicile în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.
- lucrările, executate de către AMBRO LOGISTIC S.R.L. în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025, sunt în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, anexe la contract.

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție cu următoarele excepții:
(nu este cazul).

Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției. (nu este cazul)



2. Recepția punerii în funcțiune a fost efectuată la data de 03.09.2025, iar până la recepția obiectivului de la data punerii în funcțiune au trecut 0 (zero) luni.
3. Valoarea produselor supuse recepției conform documentelor de decontare este de **91.810,00 lei, fără TVA** respectiv **111.090,10 lei cu TVA**.
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați se prezintă astfel: (nu este cazul).
5. Următorii factori au influențat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: (nu este cazul).
6. La data recepției se constată următoarele disponibilități de capacități ale utilajelor tehnologice și de spații construite care pot conduce la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici: (nu este cazul)
7. S-a constatat că sunt luate măsurile pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce privește:
 - a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate);
 - b. lucrări conexe, utilități, deserviri etc.;
 - c. forța de muncă;
 - d.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei - backup furnizată și instalată
de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-
SC/4227/13.05.2025,
ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).
3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:
- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele/lucrările recepționate au codul de clasificare 2.2.9 și durata normală de funcționare 3 ani.



ANEXĂ LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)

nr. DIT/ 322 / 03.09.2025


Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei- backup din Str. Jandarmeriei nr. 9 – 11, Sector 1, București furnizată și instalată de către AMBRO LOGISTIC S.R.L., în baza Contractului subsecvent nr.1 e-SC/4227/13.05.2025 (coduri CPV:35120000-1, 45233292-2)

Nr. crt.	Echipament	Cantitate	Preț unitar fără TVA (RON)	Preț total fără TVA (RON)	Preț total cu TVA (RON)	Cod de clasificare c.f. H.G. nr. 2139/2004	Durată normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei - backup	1	91.810,00	91.810,00	111.090,10	2.2.9	3 ani

*) Prețul include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Nr. crt.	Echipament	Componente
0	1	2
1.	Stație de monitorizare (client) - Sediul Jandarmeriei - backup	Stație de lucru HP cu accesorii – 1 buc Monitor Philips 27 inch – 4 buc UPS 1000 VA – 1 buc

	Numele și prenumele	Semnătura
Membri:		





PLATITOR				BENEFICIAR									
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
555T	RO12TREZ23F850100710102X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABAMBKCGGH	AA2	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	193.498,36		FFAL14008 18092025 PVR DJT 346 09092025 CTR Subsecv1 eSC 4227 13052025	X
556T	RO12TREZ23F850100710102X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABAMBKCGGH	AA2	AMBRO LOGISTIC SRL	20914525	RO51TREZ7025069XXX011345	Trezorerie Sector 2	333.270,30		FFAL 14011 14012 14013 18092025 PVR DJT 321 322 323 03092025 CTR 4227	X

VALIDARE SI GENERARE XML		[Redacted]	
Semnatura		Semnatura	
FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI. NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI. ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.			



Import XML

Export XML